



Паспорт лин-проекта MAOU «СОШ № 81»

Лин-проект «Устранение потерь и повышение эффективности информационно-аналитической деятельности в направлении конкурсного движения ОО»

<p>Общие данные: Заказчик: директор MAOU «СОШ № 81» И.А. Шибасев Процесс: сокращение временных затрат на получение учителями и обучающимися информации о конкурсах различных уровней, получение обратной связи и сдачи отчётов о результатах участия в конкурсе. Границы процесса: от получения информации о конкурсе до реализации Руководитель лин-проекта: заместитель директора по УВР Струкова Н.В. Команда лин-проекта: Струкова Н.В., Линд Л.В., члены педагогического коллектива MAOU «СОШ № 81»</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Необходимость в оптимизации процесса информирования педагогического коллектива и учащихся о предстоящих конкурсах различных уровней 2. Несвоевременное информирование приводит к потерям качественных показателей конкурсного движения. 3. Тратится время административных работников для сведения информации в общий отчёт для получения данных о результатах конкурсного движения педагогического коллектива и обучающихся. 												
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на получение информации педагогическим коллективом и учащимися о предстоящих конкурсах различных уровней</td> <td>Несколько дней</td> <td>5-10 минут</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени на аналитической деятельности в направлении конкурсного движения</td> <td>Несколько дней</td> <td>20 минут</td> </tr> <tr> <td>Сокращение потерь, связанных с несвоевременным получением информации о конкурсах, возможность</td> <td>Частичные потери</td> <td>Нет потерь</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Сокращение временных затрат на получение информации о возможных конкурсах, наибольший охват участников образовательных отношений конкурсным движением, увеличение количества призёров и победителей.</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на получение информации педагогическим коллективом и учащимися о предстоящих конкурсах различных уровней	Несколько дней	5-10 минут	Сокращение времени на аналитической деятельности в направлении конкурсного движения	Несколько дней	20 минут	Сокращение потерь, связанных с несвоевременным получением информации о конкурсах, возможность	Частичные потери	Нет потерь	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта: 15.02.2024 – 19.01.2024 гг. 2. Картирование текущего состояния: 22.01.2024 - 10.02.2024 гг. 3. Анализ проблем и потерь: 12.02.2024 - 16.02.2024 - 4. Составление карты целевого состояния: 17.02.2024 - 21.02.2024 гг. 5. Разработка плана мероприятий: 22.02.2024 - 28.02.2024 гг. 6. Защита плана мероприятий: 03.03.2024 г. 7. Внедрение улучшений: 04.03.2024 – 28.04.2024 гг. 8. Мониторинг результатов: 01.05.2024 – 30.06.2024 гг. 9. Закрытие лин-проекта: 03.07.2024 г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: август 2024.
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сокращение времени на получение информации педагогическим коллективом и учащимися о предстоящих конкурсах различных уровней	Несколько дней	5-10 минут											
Сокращение времени на аналитической деятельности в направлении конкурсного движения	Несколько дней	20 минут											
Сокращение потерь, связанных с несвоевременным получением информации о конкурсах, возможность	Частичные потери	Нет потерь											