



# Оптимизация процесса оформления документации для сдачи нормативов ГТО

Автор: Струкова Н.В.,  
заместитель директора по УВР



# Паспорт проекта «Оптимизация процесса оформления документации для сдачи нормативов ГТО»



Паспорт лнн-проекта МАОУ «СОШ № 81»

Лнн-проект «Оптимизация процесса оформления документации для сдачи нормативов ГТО»



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ «СОШ № 81»

И.А. Шибяев  
(И.О. Фамилия)

<p><b>Общие данные:</b>  <b>Заказчик:</b> директор МАОУ «СОШ № 81» И.А. Шибяев  <b>Процесс:</b> сокращение временных затрат на оформление документов для сдачи нормативов ГТО.  <b>Границы процесса:</b> от появления необходимости в информировании обучающихся и их родителей (законных представителей) до регистрации на сайте ГТО и оформлении заявлений.  <b>Руководитель лнн-проекта:</b> заместитель директора по УВР Струкова Н.В.  <b>Команда лнн-проекта:</b> Кузнецов Семён Сергеевич, учитель физической культуры</p>	<p><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Необходимость ежегодно вести разъяснительную работу по сдаче нормативов ГТО.</li> <li>2. Необходимость в ежегодном оформлении документации для сдачи нормативов ГТО (заявление от родителей / законных представителей; согласие на обработку персональных данных; сканы документов, удостоверяющих личность).</li> <li>3. Тратится много времени на получение/предоставление информации о ГТО.</li> <li>4. Тратится время классного руководителя на разъяснения.</li> <li>5. Перерасход бумаги на печать заявлений</li> </ol>												
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1" data-bbox="104 813 869 1135"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени обучающихся и их родителей (законных представителей) на получение информации о нормативах ГТО, подготовке документации.</td> <td>Несколько дней</td> <td>до 30 минут</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени на сбор документации.</td> <td>1-2 месяца</td> <td>до 1 недели</td> </tr> <tr> <td>Сокращение затрат на бумагу</td> <td>100% охват обучающихся</td> <td>30% обучающихся печатают сами или отказываются от сдачи нормативов)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b>  Сокращение временных затрат учителя физической культуры, ответственного за ГТО в школе, на разъяснительную работу;  Сокращение временных затрат классного руководителя, на разъяснительную работу;  Возможность дистанционного получения информации;  Сокращение затрат на расход лишней бумаги;  Сокращение временных затрат учеников и их родителей на получение информации и подачу заявлений.</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени обучающихся и их родителей (законных представителей) на получение информации о нормативах ГТО, подготовке документации.	Несколько дней	до 30 минут	Сокращение времени на сбор документации.	1-2 месяца	до 1 недели	Сокращение затрат на бумагу	100% охват обучающихся	30% обучающихся печатают сами или отказываются от сдачи нормативов)	<p><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование паспорта лнн-проекта: 15.08.2022 - 19.08.2022 г.</li> <li>2. Картирование текущего состояния: 20.08.2022-20.09.2022 г.</li> <li>3. Анализ проблем и потерь: 21.09.2022-30.10.2022 г.</li> <li>4. Составление карты целевого состояния: 1.11.2022-10.11.2022 г.</li> <li>5. Разработка плана мероприятий: 11.11.2022- 17.11.2022 г.</li> <li>6. Защита плана мероприятий: 18.11.2022-21.11.2022 г.</li> <li>7. Внедрение улучшений: 22.11.2022-09.12.2022 г.</li> <li>8. Мониторинг результатов: 10.12.2022-26.12.2022 г.</li> <li>9. Закрытие лнн-проекта: 27.12.2022 г.</li> <li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: 10.01.2023-30.01.2023 г.</li> </ol>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сокращение времени обучающихся и их родителей (законных представителей) на получение информации о нормативах ГТО, подготовке документации.	Несколько дней	до 30 минут											
Сокращение времени на сбор документации.	1-2 месяца	до 1 недели											
Сокращение затрат на бумагу	100% охват обучающихся	30% обучающихся печатают сами или отказываются от сдачи нормативов)											

## Обоснование:

- Необходимость ежегодно вести разъяснительную работу по сдаче нормативов ГТО.
- Необходимость в ежегодном оформлении документации для сдачи нормативов ГТО (заявление от родителей / законных представителей; согласие на обработку персональных данных; сканы документов, удостоверяющих личность).
- Тратится много времени на получение/предоставление информации о ГТО.
- Тратится время классного руководителя на разъяснения.
- Перерасход бумаги на печать заявлений

## Сроки (дорожная карта):

1. Согласование паспорта лин-проекта: 15.08.2022 - 19.08.2022 г.
2. Картирование текущего состояния: 20.08.2022-20.09.2022 г.
3. Анализ проблем и потерь: 21.09.2022-30.10.2022 г.
4. Составление карты целевого состояния: 1.11.2022-10.11.2022 г.
5. Разработка плана мероприятий: 11.11.2022- 17.11.2022 г.
6. Защита плана мероприятий: 18.11.2022-21.11.2022 г.
7. Внедрение улучшений: 22.11.2022-09.12.2022 г.
8. Мониторинг результатов: 10.12.2022-26.12.2022 г.
9. Закрытие лин-проекта: 27.12.2022 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов:  
10.01.2023-30.01.2023 г

# Команда проекта



Заместитель директора по УВР –  
руководитель проекта



Учитель физической культуры,  
ответственный за нормативы ГТО в ОО

# Карта текущего состояния процесса

## Процесс оформления документации для сдачи нормативов ГТО




# Пирамида проблем

**Проблемы федерального уровня:** не выявлены

**Проблемы регионального уровня:** не выявлены.

**Проблемы уровня организации:**

- Потеря времени учеников и родителей на поиск информации о ГТО, тратится время учителя физической культуры и классного руководителя на разъяснения.
- Тратится бумага на повторные заявления и время на сбор.



# Поиск первопричины.

## «Метод 5 Почему?»

Много времени уходит на сбор документов , необходимых для сдачи ГТО

- **ПОЧЕМУ?**

Ученики не приносят оперативно пакет документов

- **ПОЧЕМУ?**

Обучающиеся и их родители не владеют полной информацией

- **ПОЧЕМУ?**

Ученики не доносят информацию в полном объёме

- **ПОЧЕМУ?**


Невнимательно слушали, отсутствовали при пояснениях учителя, потеряли распечатанные заявления и не знают, где можно уточнить данные

- **ПОЧЕМУ?**

Не знают, где можно получить необходимую информацию самостоятельно и дистанционно



# Диаграмма Исикавы



# Карта целевого состояния процесса

## 1) Учитель физической культуры

- Делает объявление ученикам о возможности сдать нормативы ГТО, рассказывает, что это такое и какие документы необходимы.
- Информировывает, где можно получить подробную информацию и сообщает о сроках сдачи документов.

## 2) Обучающийся (совместно с родителями)

- Заходит в раздел «Нормативы ГТО» на сайте школы. Изучает совместно с родителями (законными представителями) полезную информацию.
- Заполняют заявление, регистрируются на сайте ГТО, возвращают заявление с копиями документов через классного руководителя или напрямую учителю физической культуры.

## 3) Учитель физической культуры

- Своевременно формирует списки учеников, готовых к сдаче ГТО.
- Передаёт сведения муниципальному куратору.

# Карта идеального состояния процесса

## Совпадает с картой целевого состояния

### 1) Учитель физической культуры

- Делает объявление ученикам о возможности сдать нормативы ГТО, рассказывает, что это такое и какие документы необходимы.
- Сообщает адрес страницы сайта школы с информацией по нормативам ГТО и алгоритмом подачи заявления.
- Через классного руководителя информация по нормативам ГТО пересылается в чат родителей.

### 2) Обучающийся (совместно с родителями)

- Заходит в раздел «Нормативы ГТО» на сайте школы.
- Изучает совместно с родителями (законными представителями) полезную информацию.
- В случае необходимости скачивают с сайта заявление и распечатывают.
- Заполняют заявление, регистрируются на сайте ГТО, возвращают заявление с копиями документов через классного руководителя или напрямую учителю физической культуры.

### 3) Учитель физической культуры

- Отвечает на редкие единичные вопросы.
- Формирует списки учеников, готовых к сдаче ГТО.
- Передаёт сведения муниципальному куратору.

# План мероприятий

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
1	Встреча рабочей группы по выявлению проблем	Август 2022	Составление карты текущего состояния	Руководитель проекта
2	Определение целевых показателей и путей достижения	Сентябрь 2022	Составление карты целевых показателей, моделирование процесса	Руководитель проекта
3	Эксперимент	Октябрь 2022	Подбор информации	Рабочая группа
4	Внедрение улучшений, определение итоговых показателей	Ноябрь - декабрь 2022	Размещение информации на официальном сайте школы	Руководитель проекта
5	Подведение итогов	Январь 2023	Анализ и корректировка результатов	Рабочая группа

# Достигнутые результаты

Наименование цели (ед.изм)	Текущий показатель	Целевой показатель	Полученный результат, эффект
Сокращение времени обучающихся и их родителей (законных представителей) на получение информации о сдачи нормативов ГТО.	Несколько дней	до 30 минуты	- Сокращение временных затрат учителя физической культуры, ответственного за ГТО в школе, на разъяснительную работу;
Сокращение времени классного руководителя и учителя физической культуры на разъяснения по сдаче ГТО, сокращение времени на сбор документации.	1-2 месяца	до 1 недели	- Сокращение временных затрат классного руководителя, на разъяснительную работу; - Возможность дистанционного получения информации;
Сокращение затрат на бумагу.	100% охват обучающихся	30% обучающихся (остальные печатают сами или отказываются от сдачи нормативов	- Сокращение затрат на расход лишней бумаги; - Сокращение временных затрат учеников и их родителей на получение информации и подачу заявлений.

# Достигнутые результаты: БЫЛО / СТАЛО

## БЫЛО



ЧТО ТАКОЕ ГТО?  
КАК ПОЛУЧИТЬ ЗНАЧОК ГТО?  
ЗАЧЕМ СДАВАТЬ?  
У КОГО СПРОСИТЬ?  
КАК УЗНАТЬ?

Большое количество  
вопросов от учеников  
и родителей

## СТАЛО

Образовательная организация Кемеровской области  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 81 имени Евгения  
Ивановича Стародуб»

ШКОЛА №81

Образование: Начальное, Основное, Среднее

Школьная жизнь » «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Главная	<b>«Готов к труду и обороне» (ГТО)</b>
Новости	Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.
Сведения об ОО	
Для родителей	Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Режим работы школы	
Учебная деятельность	Начиная с 2019 года Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» вошел в состав Федерального проекта «Спорт – норма жизни», который, в свою очередь, является частью Нацпроекта «Демография» на период 2019-2030 гг.
Дистанционное обучение	<b>Кто может выполнить нормативы?</b> Выполнить нормативы могут все желающие в возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. Комплекс ГТО включает в себя 11 возрастных групп.
Инновационная деятельность	<b>Нормативы ГТО для школьников (ссылка на документы с сайта ГТО):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 СТУПЕНЬ — НОРМЫ ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 6-8 ЛЕТ</li><li>• 2 СТУПЕНЬ — НОРМЫ ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 9-10 ЛЕТ</li><li>• 3 СТУПЕНЬ — НОРМЫ ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 11-12 ЛЕТ</li><li>• 4 СТУПЕНЬ — НОРМЫ ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 13-15 ЛЕТ</li><li>• 5 СТУПЕНЬ — НОРМЫ ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 16-17 ЛЕТ</li></ul>
Противодействие коррупции	
Бережливое образование	
Школьная жизнь	
Гаперя	
Стародуб Е. И.	
Школа № 81. Время выбирать будущее!	
75-летие Победы в Великой Отечественной войне	Нормативы и количество испытаний меняются в зависимости от пола и возраста участников. Например, проверить туристические навыки и сдать стрельбу можно с 11 до 59 лет, а пройти испытания по самобороне без оружия только с 13 по 29 лет. Вместе с тем некоторые дисциплины обязательны

Возможность получить необходимую  
информацию на сайте школы:

<https://school81.kuz-edu.ru/index.php?id=40241>

# Результаты проекта.

## Мониторинг целевых показателей

### Были выявлены эффекты реализации лин-проекта:

- Сокращение временных затрат учителя на предоставление информации по нормативам ГТО.
- Возможность дистанционного предоставления и получения информации.
- Сокращение временных затрат учеников и их родителей на получение информации и предоставление необходимых документов.
- Сокращение затрат на бумагу.



# Результаты проекта.

## Экономический эффект

