

## Паспорт лин-проекта МАОУ «СОШ № 81»

### Лин-проект «Оптимизация работы по контролю подготовки обучающихся к сдаче ГИА в форме ЕГЭ»

<p><b>Общие данные:</b>  <b>Заказчик:</b> директор МАОУ «СОШ № 81» И.А. Шибает  <b>Процесс:</b> сокращение временных затрат на получение информации об уровне готовности обучающихся к сдаче ГИА в форме ЕГЭ  <b>Границы процесса:</b> от проведения диагностических тестирований до сдачи ГИА  <b>Руководитель лин-проекта:</b> заместитель директора по УВР Струкова Н.В.  <b>Команда лин-проекта:</b> Струкова Н.В., Пирогова Л.Г. – члены педагогического коллектива МАОУ «СОШ № 81»</p>	<p style="text-align: center;"><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Необходимость в регулярном получении информации об уровне готовности обучающихся к сдаче ГИА в форме ЕГЭ</li> <li>2. Тратится время административных работников и классного руководителя для сведения информации, полученной от учителей-предметников, в общий отчёт для получения информации о текущих результатах каждого ученика по уровню готовности к сдаче ГИА в форме ЕГЭ.</li> <li>3. Тратится время административных работников для сведения информации в общий отчёт для получения данных о текущих результатах по уровню готовности к сдаче ГИА учеников 11 классов по каждому учебному предмету.</li> </ol>									
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="text-align: center;">Текущий показатель</th> <th style="text-align: center;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на получение информации об уровне готовности обучающегося к сдаче ГИА в форме ЕГЭ</td> <td style="text-align: center;">1-2 часа</td> <td style="text-align: center;">10-20 минут</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени на получение информации об уровне готовности обучающихся к сдаче ГИА по отдельному учебному предмету в форме ЕГЭ</td> <td style="text-align: center;">40 минут</td> <td style="text-align: center;">5 минут</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b>  Сокращение временных затрат на получение информации о готовности к сдаче ЕГЭ по выбранным предметам как каждого ученика 11 класса, так и по предмету в целом.</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на получение информации об уровне готовности обучающегося к сдаче ГИА в форме ЕГЭ	1-2 часа	10-20 минут	Сокращение времени на получение информации об уровне готовности обучающихся к сдаче ГИА по отдельному учебному предмету в форме ЕГЭ	40 минут	5 минут	<p style="text-align: center;"><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование паспорта лин-проекта: 01.02.2023 – 03.02.2023 гг.</li> <li>2. Картирование текущего состояния: 06.02.2023 - 10.02.2023 гг.</li> <li>3. Анализ проблем и потерь: 13.02.2023 - 16.02.2023 -</li> <li>4. Составление карты целевого состояния: 17.02.2023 - 21.02.2023 гг.</li> <li>5. Разработка плана мероприятий: 22.02.2023 - 28.02.2023 гг.</li> <li>6. Защита плана мероприятий: 03.03.2023 г.</li> <li>7. Внедрение улучшений: 04.03.2023 – 28.04.2023 гг.</li> <li>8. Мониторинг результатов: 01.05.2023 – 20.06.2023 гг.</li> <li>9. Закрытие лин-проекта: 23.06.2023 г.</li> <li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: август – сентябрь 2023.</li> </ol>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени на получение информации об уровне готовности обучающегося к сдаче ГИА в форме ЕГЭ	1-2 часа	10-20 минут								
Сокращение времени на получение информации об уровне готовности обучающихся к сдаче ГИА по отдельному учебному предмету в форме ЕГЭ	40 минут	5 минут								