

Паспорт лин-проекта МАОУ «СОШ № 81»

Лин-проект «Оптимизация работы школьной библиотеки»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ «СОШ № 81»
_____ И.А. Шibaев
(подпись) (И.О. Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: директор МАОУ «СОШ № 81» И.А. Шibaев Процесс: сокращение временных затрат на работу, связанную с процессом выдачи и сбора учебной литературы Границы процесса: от появления необходимости выдать учебную литературу обучающимся (в конце августа) до момента сбора (в конце мая) Руководитель лин-проекта: заместитель директора по УВР Струкова Н.В. Команда лин-проекта: Якимова Т.В. – библиотекарь МАОУ «СОШ № 81»</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Необходимость ежегодно организовывать процесс сбора/выдачи учебной литературы2. Необходимость в оптимизации данного процесса из-за нерациональных временных затрат3. Недобросовестное отношение к выданным учебникам некоторых учеников4. Ежегодные затраты на бумагу и расходные материалы в процессе сбора/выдачи учебной литературы															
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="85 818 1072 1134"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Рациональная организация места хранения учебной литературы в библиотеке</td><td>частично</td><td>100%</td></tr><tr><td>Сокращение времени на процесс выдачи УМК и оформление документации</td><td>3 дня</td><td>1 день</td></tr><tr><td>Сокращение времени на процесс сбора УМК и проверку сохранности учебников</td><td>3 дня</td><td>1 день</td></tr><tr><td>Сокращение затрат на бумагу и расходные материалы для принтера при работе</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>Эффекты: Сокращение временных затрат на процесс выдачи УМК и оформление документации; повышение мотивации к сохранению учебной литературы учениками</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Рациональная организация места хранения учебной литературы в библиотеке	частично	100%	Сокращение времени на процесс выдачи УМК и оформление документации	3 дня	1 день	Сокращение времени на процесс сбора УМК и проверку сохранности учебников	3 дня	1 день	Сокращение затрат на бумагу и расходные материалы для принтера при работе			<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Согласование паспорта лин-проекта: 25.08.2023 – 03.09.2023 г.2. Картирование текущего состояния: с 04.09.2023 г. по 13.09.2023 г.3. Анализ проблем и потерь: с 14.09.2023г. по 24.09.2023г.4. Составление карты целевого состояния: с 27.09.2023г. по 12.10.2023г.5. Разработка плана мероприятий: с 13.10.2023г. по 20.10.2023г.6. Защита плана мероприятий: 21.10.2023г. по 26.10.2023г.7. Внедрение улучшений: с 27.10.2023г. по 22.11.2023г.8. Мониторинг результатов: с 23.11.2023г. по 7.12.2023г.9. Закрытие лин-проекта: с 08.12.2023г. по 11.01.2024г.10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: с 18.12.2023 по 28.12.2023 г.
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель														
Рациональная организация места хранения учебной литературы в библиотеке	частично	100%														
Сокращение времени на процесс выдачи УМК и оформление документации	3 дня	1 день														
Сокращение времени на процесс сбора УМК и проверку сохранности учебников	3 дня	1 день														
Сокращение затрат на бумагу и расходные материалы для принтера при работе																