

**Отчет о выполненных объемах работ по объекту: "Строительство школы №81 на 825 учащихся в  
Заводском районе"**

от 05.11.2019г.

в период с 28.10.2019г. по 01.11.2019г.

№ п./п.	блок, этаж	наименование помещения	вид работ	ед. изм.	объем работ
	блок А		устройство потолка Армстронг	м2	83,2
			укладка линолеума	м2	126
			наклейка обоев	м2	341
			окраска стен по обоям	м2	341
			монтаж откосов ПВХ	м2	83
			монтаж подоконной доски	м.п.	47
			монтаж противопожарного витража В-1	м2	149
	блок Г		облицовка стен керамической плиткой	м2	80
			оштукатуривание стен по сетке	м2	35
			декоративная штукатурка стен "Короед"	м2	41
			наклейка обоев	м2	540
			окраска стен по обоям	м2	540
			окраска стен и потолка в венткамере	м2	91
			наклейка линолеума	м2	217
			устройство потолка Армстронг	м2	88
			установка дверных блоков алюминиевых	шт	2
			кирпичная кладка вентшафт ПВ1	м3	0,5
			кирпичная кладка стен	м3	0,5
			бетонирование монолитных поясов вентшафт в блоках Б, Г	м3	1,66
			утепление наружных стен на чердаке	м2	380
		техподполье	монтаж оконных блоков	шт	15
		лестницы	облицовка ступеней и площадок керамическим гранитом	м2	69
		крыльца	бетонирование плиты и ступеней	м3	1,04
			монтаж мет.конструкций навесов крылец	тн	0,2
		Фасад	монтаж профиля цокольной части фасада	м2	42
			облицовка керамическим гранитом цоколя	м2	39
			монтаж коробов парапета	м.п.	38
		электромонтажные работы	монтаж гофрированной трубы	м.п.	100
			прокладка электрокабеля	м.п.	100
			монтаж ответвительных коробок	шт	10
			Монтаж ЩС (щит силовой распределительный)	шт	3
			монтаж выключателей	шт	22
			монтаж розеток	шт	25
			монтаж светильников	шт	75
		сантехнические работы	монтаж системы отопления Ø 25	м.п.	20
			монтаж системы отопления Ø 20	м.п.	20
			монтаж системы водопровода Ø 25	м.п.	20
			монтаж системы водопровода Ø 20	м.п.	20
			установка умывальников	шт	4
			установка унитазов	шт	8
		слаботочные системы	Прокладка кабельных трасс систем АПС за потолком	м	245
			Прокладка кабельных трасс систем СОУЭ за потолком	м	120
			Прокладка кабельных трасс систем АПС и СОУЭ за потолком	м	300
			монтаж оборудования СКС	шт	50
			монтаж оборудования АПС	шт	32
			монтаж оборудования СОУЭ	шт	6
			монтаж оборудования АПС	шт	3
			монтаж оборудования СОУЭ	шт	1
			монтаж оборудования АПС и СОУЭ	шт	1